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Resumen 
 
 
Se presenta el Plan de Negocios para el “Conjunto Habitacional Los Tejados”, 
el proyecto habitacional estará a cargo de la Constructora Galarza & Galarza 
con treinta y cinco años de experiencia en el sector inmobiliario. 
El conjunto habitacional está ubicado en la ciudad de Quito, parroquia 
Conocoto sector la Armenia, consta de 10 casas tipo hacienda con diferentes 
áreas de construcción y terrenos, el plan satisface las necesidades de los 
habitantes y se enfoca en un nivel socioeconómico Medio Alto – Alto.  
El proyecto se realizará en un período de 22 meses con un costo aproximado 
total de $1 060000.00, generando un total de ventas de $1366000.00. Del 
análisis de sensibilidad se obtiene que el proyecto es poco sensible a 
escenarios varios tales como variación en costos y en ventas.  
Se recomienda la ejecución del mismo al ser viable y económicamente 
rentable. 
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Abstract 
 
We present the Business Plan for "Conjunto Habitacional Los Tejados ", the 
housing project will be undertaken by Constructora Galarza & Galarza with 
thirty-five years of experience in real estate. 
 
The project is located in the city of Quito, Conocoto, in Armenia community, it 
consisting of 10 houses ranch type, with different building and grounds areas, 
the project meets the needs of the people and focuses on medium-high and 
high socioeconomic level. 
 
The project will be implemented over a period of 22 months with a total cost of 
approximately $ 1 060000.00, it will generate a total of $ 1,366,000.00 in sales. 
Sensitivity analysis shoes as that we find that this development is not very 
sensitive to various scenarios such as changes in costs and sales. 
We recommend the execution of the project since it is viable and profitable. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
 
1.1 PROYECTO 
 
GALARZA & GALARZA CONSTRUCCIONES es la promotora y constructora 
del Proyecto Habitacional Los Tejados, son 35 años de brindar sueños de vida 
los que abalan la calidad del producto y la entera satisfacción del cliente. 
 
El Proyecto Habitacional Los Tejados es un conjunto de 10 viviendas ubicadas 
en el sector de La Armenia en el Valle de los Chillos de la ciudad de Quito. Las 
casas a ofrecer en el conjunto son de 156 y 190 m2 de construcción con 
amplias áreas de jardines además de grandes áreas comunales y todos los 
servicios básicos y modernos que actualmente se ofrecen en el mercado. 
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“Los Tejados” nos ofrece la armonía del entorno natural de la zona con 
increíbles paisajes, rodeados de naturaleza y a su vez cerca de todos los 
servicios que demandamos en la actualidad. 
 
1.2 ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
La situación económica en el Ecuador se ha visto fortalecida con políticas de 
estado enfocadas al buen vivir de los ecuatorianos, la nueva constitución 
defiende este concepto y considera el derecho a una vivienda digna y para 
todos. 
 
Los créditos bancarios actualmente son mayores y con menores tasas de 
interés a largo plazo, el gobierno nacional con la creación del BIESS ha 
absorbido los créditos hipotecarios para vivienda por lo que la banca privada 
también se ha visto obligada a entregar mayores créditos con mayores 
oportunidades, todo lo mencionado hace que las opciones de tener vivienda 
propia en el Ecuador sean mayores. 
 
La inflación en el país en el 2011 fue del 5.41% con tendencia a la baja, esta 
es una ventaja para los sectores que intervienen en la compra de una vivienda, 
la inflación se ha visto estabilizada por la dolarización en el país. 
 
Los principales factores económicos que dinamizan la situación de un país 
tales como el PIB, PIB de la construcción y el PIB Per Cápita se mantienen al 
alza, en la actualidad nuestro país financia su presupuesto en los elevados 
costos del petróleo, las remesas de los migrantes, las exportaciones, entre 
otros.  Los índices de desempleo en el país han disminuido por lo que la familia 
Ecuatoriana se ha estabilizado para bien de la sociedad. La construcción en el 
país se mantiene al alza, la misma se ve fortalecida en la demanda de vivienda 
que se tiene en la ciudad, la construcción es un eje importante que dinamiza 
muchos sectores.  
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Actualmente la legislación laboral en el país es más rígida lo que beneficia a 
las partes otorgando estabilidad en el sector. 
 
1.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
Hemos realizado una investigación de mercado en la zona a desarrollar el 
proyecto, el objetivo principal es determinar la oferta y la demanda de vivienda 
en el sector de la Armenia, valle de los Chillos. De la investigación de mercado 
se obtiene las preferencias del tipo y diseño de las viviendas. Del estudio en 
mención se obtiene: 
 
 Condición de la actual vivienda, más del 50% de la población en la 
ciudad de Quito arrienda una vivienda. 
 El interés actual de adquirir una vivienda es del 54.70% en el NSE 
Medio Alto - Alto. 
 El destino de las viviendas en el NSE Medio-Alto es para vivir en ella, no 
está considerado como una inversión o para arrendarla. 
 La preferencia en todos los NSE es de adquirir casa, no departamento. 
 Los sectores con mayor preferencia para obtener vivienda es en el 
casco urbano de la ciudad de Quito 42%, seguido del Valle de los 
Chillos con el 30%. 
 El NSE Medio Alto - Alto demanda de vivienda entre 150 y 200 metros 
cuadrados de construcción en terrenos de 200 a 300 metros cuadrados. 
 Se determinó que la manera de adquisición de las viviendas es con 
préstamos hipotecarios por la alta oferta del sector financiero del país. 
 
Actualmente en el sector de la Armenia existen varios proyectos inmobiliarios, 
de la investigación de mercado se pudo obtener la siguiente información 
promedio: 
 
 Las unidades disponibles por proyecto están entre el 30% del número 
de casas ofertadas por proyecto 
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 El área promedio de construcción es de 150 m2, con un precio de venta 
de $ 760.00. 
 El Índice de absorción en el sector es de 2 viviendas por mes. 
 
El proyecto “Los Tejados” alcanza el mayor puntaje analizando todos los 
factores de oferta y demanda en el sector. 
 
1.4 PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 
 
Galarza & Galarza Constructora hace del planteamiento arquitectónico algo 
diferente y único en la ciudad de Quito, las casas que se ofrecen tienen su 
marca registrada, son casas TIPO HACIENDA, totalmente diferentes de los 
posibles competidores. 
 
 
 
La arquitectura toma como componentes principales el paisaje, la armonía 
entre la madera y los espacios verdes, las amplias áreas recreacionales 
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compartidas y privadas, la seguridad es considerada primordial además de 
brindar todos los servicios necesarios. 
 
Como referencias generales del proyecto tenemos: 
 
 Estará ubicado al sur-este de la ciudad de Quito, parroquia de 
Conocoto, barrio la Armenia, Valle de los Chillos. 
 Como principal vía de acceso está la autopista General Rumiñahui 
 El sector cuenta con toda la infraestructura urbana y de servicios 
generales 
 El área del terreno es de 2800m2 
 
Los criterios de diseño son los siguientes: 
 Amplias áreas de terreno y construcción 
 Calidad en la construcción y sus acabados 
 Resaltar el entorno natural del sector 
 
Con el uso de todos los criterios de diseño se presenta el proyecto habitacional 
“Los Tejados”, que tendrá 10 viviendas, cada una de dos plantas, con cubiertas 
inclinadas recubiertas de teja, amplios jardines, asadero, horno de pan, garajes 
cubiertos y áreas sociales. 
 
1.5 COSTOS 
 
Los costos del proyecto fueron realizados en su totalidad y son los siguientes: 
 
 
Tabla 1, Costos del Proyecto 
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Realizado por: Miguel Rivera 
 
Se realizaron los cronogramas del proyecto obteniendo los siguientes tiempos: 
 
 La duración del proyecto es de 22 meses 
 La fase de planificación es de 3 meses 
 La fase de construcción es de 18 meses 
 La fase de ventas es de 10 meses 
 
1.6 ESTRATEGIA DE MERCADO 
 
Dentro de la estrategia comercial el primer paso fue la definición del nombre 
del proyecto. “Los Tejados” hace mención a los juegos de cubiertas 
característicos de las haciendas, refleja también casas amplias en entornos 
naturales. 
 La venta de las diez unidades habitacionales lo hará de manera directa la 
constructora, las estrategias de marketing incluyen toda la publicidad en vallas, 
revistas inmobiliarias, pagina web, trípticos. 
 
Una de las principales estrategias comerciales que ha resultado durante los 
últimos años es las visitas de los clientes a los conjuntos habitacionales que 
actualmente se encuentran en ejecución, de esta manera el cliente tiene una 
visión muy clara de lo que se le oferta, además de tener la opción de hacer 
cambios que estén dentro del alcance. 
 
Como estrategia comercial hacia los compradores es darles la opción de elegir 
los acabados de la vivienda con asesoría profesional, es decir ofrecer 
acabados a gusto del cliente. 
 
Todos los gastos que generan las estrategias de marketing están considerados 
dentro del presupuesto general, no se escatima gasto alguno para mantener 
una excelente imagen del proyecto y de la empresa constructora. 
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El precio de venta del metro cuadrado de construcción es de $800.00, los 
valores totales de venta de las viviendas alcanzarán un valor de $ 1.366.000,00 
en un plazo de veinte y dos meses que durará la ejecución del proyecto. 
 
1.7 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Para el análisis financiero trabajamos con una tasa de descuento del 20% 
anual, valor obtenido por el método CAPM y reajustado en base a la 
experiencia de la empresa promotora, el proyecto muestra los siguientes 
resultados en un plazo de 22 meses: 
 
 
 
Tabla 2, Márgenes de rentabilidad 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
Los ingresos de dinero se dan por la venta de las viviendas a partir del mes 
tres del inicio del. Los ingresos más fuertes son a partir del mes trece al mes 
veinte y dos. 
 
El principal egreso es en el mes cero con la compra del terreno, luego los 
egresos se mantienen elevados en la fase de construcción de la obra gris 
manteniendo el flujo de caja negativo hasta el mes doce. 
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El valor actual neto del proyecto es aproximado el 10% del precio de venta del 
proyecto con una tasa anual del 20%, es decir el VAN es de $139000.00 en un 
proyecto cuyo valor de ingresos es $1360000.00. 
 
Se analizaron diferentes escenarios en donde se observa que los costos 
podrían incrementarse hasta en un 20% y los precios de venta disminuirse 
hasta en un 8% lo que indica que el proyecto tiene baja sensibilidad a estos 
posibles fenómenos. Después del análisis financiero se obtiene que el proyecto 
es rentable y viable. 
 
1.8 ASPECTOS LEGALES 
 
La empresa ejecutora del proyecto Galarza & Galarza Constructora deberá 
cumplir con todas las normas establecidas en su reglamento interno y de igual 
manera con las normas, ordenanzas y requisitos establecidos por el Distrito 
Metropolitano de Quito y los colegios de profesionales que interviene en el 
desarrollo inmobiliario. 
 
Se realizarán de manera obligatoria los contratos laborales con todos los 
colaboradores del proyecto y proveedores estableciendo claramente los 
derechos y obligaciones los mismos que se finiquitan al termino del proyecto o 
la actividad. Las remuneraciones y los derechos laborales deberán ser 
prioridad en el manejo de recursos. 
 
La empresa deberá cumplir con todas las obligaciones tributarias, es decir el 
pago puntual de todos sus impuestos. 
 
Dentro de los principales tramites habilitantes para el desarrollo del proyecto 
están los siguientes: 
 
 Aprobación de planos, permisos de construcción, pólizas de garantía 
 Aprobación de planos estructurales, eléctricos e hidrosanitarios 
 Propiedad horizontal, escrituras individuales de los predios. 
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Los aspectos legales del proyecto se dividen de acuerdo a las fases del 
proyecto y deberán ser controladas y cumplidas manteniendo el nombre de la 
empresa además de evitar multas y sanciones. 
 
1.9 GERENCIA DE PROYECTOS 
 
Se deberán ejecutar procesos de dirección de empresas establecidos en el 
PMBOK y en el Ten Step, de esta manera se garantiza una optimización de 
recursos en el desarrollo. Se define claramente lo siguiente: 
 
 Alcance del proyecto (Dentro y fuera del alcance) 
 Estructura de desglose del trabajo, EDT 
 Cronogramas de desarrollo, ventas, construcción, cronogramas 
valorados 
 Presupuestos/ Plan de costos 
 Planes de calidad 
 Plan de riesgos 
 
Una vez que se desarrollan todas estas consideraciones se garantiza mejores 
resultados. 
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2 ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
2.1 Introducción 
 
“La construcción es además, un indicador clave de la evolución de la 
economía; así, cuando esta última atraviesa momentos difíciles, el sector es 
uno de los más afectados, y por el contrario, en épocas de bonanza 
económica, la construcción se constituye en uno de los sectores más 
dinámicos.”1 
 
 
 
 
Debemos conocer el entorno macroeconómico de nuestro país en los años 
anteriores, ser capaces de proyectarlos a un futuro cercano de tal manera de 
entender sus incidencias de manera positiva o negativa en el desarrollo de 
grandes inversiones de capital en el sector inmobiliario. 
 
2.2 PIB en el Ecuador 
 
El Producto Interno Bruto PIB, es el valor monetario de los bienes y servicios 
finales producidos por una economía en un período determinado.  
                                                 
1
Revista Cámara de la Construcción Quito, Diciembre 2007 
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Gráfico 1, Pib en el Ecuador 
Fuente: INEC; Realizado por: Miguel Rivera 
 
Los valores representados en la gráfica indican una tendencia al alza en los 
últimos años, en el año 2008 es considerable su incremento debido a la 
inversión del gobierno central. El PIB indica un crecimiento global en todos los 
sectores que dinamizan la economía de nuestro país.  
 
 
 
Gráfico 2, PIB Per Cápita 
Fuente: INEC – BCE; Realizado por: Miguel Rivera 
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2.3 PIB de la construcción 
 
El PIB de la construcción es un indicador que muestra el crecimiento del 
sector, desde años anteriores se mantiene al alza, sustento actual de grandes 
inversiones en el país. 
 
 
 
Gráfico 3, Pib de la Construcción 
Fuente: INEC; Realizado por: Miguel Rivera 
 
Dentro de los componentes representativos para los valores del producto 
interno bruto los que han tenido mayor significación son los obtenidos del 
petróleo en un  13%,  el sector de la construcción, recientemente en los dos 
últimos años alcanza un promedio del 10% como participación en el PIB. 
 
El sector de la construcción en nuestro país tuvo el mayor repunte económico 
en nueve años, dentro de este campo el negocio inmobiliario y la construcción 
de viviendas hizo que este sector se expanda en un 17.45%2 en los primeros 
meses de este ano, de esta manera encabeza el crecimiento de los sectores 
que conforman el producto interno bruto. 
 
                                                 
2
www.amerciaeconomia-negocios&industrias.com “Sector Construcción” 
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2.4 Variación del PIB y del PIB de la Construcción 
 
La tendencia de variación entre el PIB total y el PIB de la construcción, por lo 
general se mantiene igual, en los años de 1999 al 2003, encontramos quiebres 
debido a la crisis bancaria y la dolarización en el país. Actualmente la variación 
se mantiene constante, la participación es casi del 50% del PIB de la 
construcción en el PIB total según el Banco Central del Ecuador. 
 
 
 
Gráfico 4, Tasa de variación anual del PIB 
Fuente: INEC- BCE; Realizado por: Miguel Rivera 
 
2.5 Inflación 
 
“La inflación, en economía, es el incremento generalizado de los precios de 
bienes y servicios con relación a una moneda durante un período de tiempo 
determinado.”3 
 
Los rangos que se manejan de inflación acumulada en el país están entre un 2 
al 9% en los últimos diez años, en año 2001 se registro uno de los más altos 
niveles de inflación 22%, debido a la dolarización.  
                                                 
3
www.amerciaeconomia-negocios&industrias.com “Sector Construcción” 
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Para el sector inmobiliario es de vital importancia el análisis de estos 
indicadores, tanto el comprador como el constructor dependen de los 
incrementos para invertir en construcción o en la compra de bienes inmuebles.  
Se entiende que la inflación en un país dolarizado es estable en rangos 
menores, esto da estabilidad y capacidad para inversiones a largo plazo. 
 
 
 
Gráfico 5, Inflación en el Ecuador 
Fuente: INEC- BCE; Realizado por: Miguel Rivera 
 
En el año 2008 se observa un repunte de la inflación debido a la crisis mundial, 
para el año 2009 se reduce a la mitad, en el 2010 sigue con tendencia a la baja 
hasta llegar a un 3.33% de inflación anual, a partir de ese año mantiene una 
alza porcentual constante. 
 
La inflación en el sector de la construcción va de la mano con la inflación del 
país,  la inflación en la construcción está estimada entre los índices de precios 
al consumidor y los índices de precios en la construcción,  
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Gráfico 6, Variación Anual 
Fuente: INEC; Realizado por: Miguel Rivera 
 
2.6 Riesgo país 
 
Indicado por su nombre se entiende al riesgo que tiene una inversión 
económica en un país causa o consecuencia de sus factores únicos o 
específicos. 
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Gráfico 7, Riesgo País, América Latina- Ecuador 
Fuente: INEC BCE; Realizado por: Miguel Rivera 
 
Dentro de los países latinoamericanos el Ecuador se encuentra sobre los 
niveles promedio del EMBI (Índice de bonos de mercados emergentes), años 
2004 – 2012, es importante señalar que es un indicador extremadamente 
variable. En el año 2008 el riesgo país alcanzo un valor de 4300 puntos debido 
a estrategias políticas siendo un valor que se llego a reducir a 800 y 1200 
puntos en los años posteriores. 
 
El riesgo país tiene extremada incidencia en las decisiones para inversionistas 
extranjeros con altos capitales en proyectos nacionales. 
 
 
 
Gráfico 8, Índice EBMI 
Fuente: INEC- BCE; Realizado por: Miguel Rivera 
 
2.7 Remesas de inmigrantes 
 
La principal fuente de ingresos en el presupuesto nacional son las obtenidas 
por la explotación petrolera, las remesas de los migrantes están en segundo 
lugar. Los países con mayor aporte de remesas de inmigrantes son los 
Estados Unidos 47%, España 34%, Italia y otros países 19%, alcanzando en el 
LOS TEJADOS  Miguel Ángel Rivera M 
17 
año 2011 los 2675 millones de dólares (superior en un 3.2%aproximado al año 
2010), de estos valores se estima que entre un 4 al 6% se destina a la 
inversión en vivienda o patrimonios como terrenos o negocios propios. 
 
 
 
Gráfico 9, Remesas recibidas por país de procedencia 
Fuente: INEC; Realizado por: Miguel Rivera 
 
En el año 2010 se noto una disminución en el ingreso de remesas producto de 
la crisis económica a nivel mundial.  
 
La tendencia en la gráfica se muestra descendente, las remesas se ven 
disminuidas consecuencia también de las crisis en los diferentes países, esta 
disminución sumada con la leve inflación en el país es de importante 
consideración en el sector inmobiliario 
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Gráfico 10, Ciudades beneficiarias de las remesas 
Fuente: BCE; Realizado por: Miguel Rivera 
 
La ciudad de Quito ocupa el tercer lugar como destino de las remesas de los 
inmigrantes, esto se debe considerar para la planificación de proyectos 
inmobiliarios dentro del país. 
 
2.8 Canasta básica familiar 
 
El valor de la canasta básica familiar mensualmente sufre incrementos que 
están alrededor de $2.70, relacionados de manera directa con la inflación 
mensual aproximada de 0.04%, a febrero de 2012 la canasta básica familiar 
esta en $ 583.23 y la canasta vital es de $418.22. Es importante mencionar 
que el salario nominal a febrero 2012 es de $340.47 por debajo de la canasta 
vital. 
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Gráfico 11, Canasta familiar y salario nominal 
Fuente: INEC; Realizado por: Miguel Rivera 
 
2.9 Empleo y Desempleo 
 
En diciembre de 2010 la tasa de desocupación fue del 6.1%, un año después 
la tasa fue del 5.07% manteniendo actualmente una disminución lo que indica 
el crecimiento de las fuentes de trabajo. 
La tasa de desempleo en la ciudad de Quito está bastante cercana al índice 
nacional de desempleo. 
 
 
 
Gráfico 12, Tasa de desempleo 
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Fuente: BCE; Realizado por: Miguel Rivera 
 
La tasa de subocupación decreció del 47.1% al 44.2% del año 2010 al 2011 lo 
que nos indica mejoría en la calidad del empleo y mejora en la calidad de vida 
de las familias ecuatorianas. “Las condiciones de desempleo hacen que los 
interesados de adquirir vivienda consideren un periodo de “observación” antes 
de la decisión final de compra.”4 
 
2.10 Crédito de vivienda 
 
Solamente en el año 2009 el crédito para vivienda se vio reducido en gran 
medida por la afectación de la crisis mundial, con esta excepción el Ecuador 
registra datos históricos de crédito para la vivienda en los últimos años que se 
han incrementado anualmente. 
En nuestro país la demanda de vivienda es elevada, esto ha mantenido la 
tendencia al crecimiento de los créditos en las entidades bancarias.  
 
En el año 2011 las entidades financieras desembolsaron un estimado de 20 
millones de dólares en créditos, la mayoría para el comercio y el sector 
manufacturero, de este total 1400 millones de dólares aproximadamente fueron 
destinados a créditos para vivienda y 190 millones de dólares para el sector 
inmobiliario.5 
                                                 
4
Estudio sobre la Demanda Inmobiliaria Ciudad de  Quito, Ernesto Gamboa y 
Asociados, Abril de 2012 
5
 Superintendencia de bancos y seguros 
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Gráfico 13, Crédito para vivienda 
Fuente: BCE; Realizado por: Miguel Rivera 
 
En nuestro país existen grandes entidades financieras que satisfacen la 
necesidad de créditos hipotecarios para vivienda, de manera abrumadora el 
BIESS que en el año 2008 otorgaba el 3.2% de los créditos para vivienda 
actualmente otorga el 51.6%, este crecimiento se ve fortalecido con la 
intervención de las nuevas políticas de estado del actual gobierno central. 
 
 
 
Gráfico 14, Fuente de créditos 
Fuente: MCPE; Realizado por: Miguel Rivera 
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De los créditos otorgados por las entidades financieras, incluyendo al Biees, el 
83% son para adquisición de vivienda nueva, el 10% para construcción en un 
terreno propio y el 7% para remodelación lo que nos indica que la venta de 
bienes inmuebles nuevos tiene la mayor acogida. 
 
2.11 Tasas de interés 
 
Actualmente el sector financiero y la banca en el Ecuador se encuentran con 
un competidor muy difícil como es el Banco del IESS, BIESS, la banca 
mencionada ofrece a sus afiliados créditos para vivienda de hasta el 100% 
para compra de vivienda nueva, este competidor obliga a bajar los intereses y 
los plazos de pago a los acreedores de préstamos en la banca privada. 
 
 
 
Gráfico 15, Tasas de Intereses 
Fuente: BCE; Realizado por: Miguel Rivera 
 
2.12 Población en la ciudad de Quito 
 
El crecimiento poblacional en nuestro país ha activado la oferta y la demanda 
de viviendas, este crecimiento es más notable en las grandes ciudades. Se 
evidencia un déficit habitacional estimado de 1.2 millones de viviendas de las 
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cuales se establece mayor déficit en el sector rural (700 mil viviendas sector 
rural, 500 mil sector urbano)6 
 
2.13  Conclusiones 
 
Los índices macroeconómicos son los reflejos de cómo esta un país, 
actualmente el Ecuador está con una estabilidad financiera en alza, la 
dolarización fue el inicio de esta estabilidad. Para el desarrollo de este proyecto 
es importante resaltar que el PIB de la construcción tiende al alza en los 
últimos años y que los créditos para constructores y compradores se pueden 
obtener con facilidad de pago e intereses aceptables. 
 
 
 
Tabla 3, Indicadores económicos 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
                                                 
6www.elhoy.com.ec 
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3 ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO INMOBILIARIO 
3.1 Introducción 
 
Realizamos una investigación de mercado con el objeto de conocer la 
demanda real de vivienda en la ciudad de Quito, con importancia marcada en 
el sector a desarrollar el proyecto. Analizar el sector y los proyectos 
inmobiliarios cercanos muestra nuestras posibles ventajas y desventajas sobre 
la competencia. 
 
 
 
 
Al conocer estos parámetros podremos enfocar nuestro proyecto a un sector 
específico, cumpliendo los requerimientos y deseos exigidos de nuestros 
clientes. 
 
Los datos a continuación se obtuvieron del “Estudio sobre la demanda 
Inmobiliaria, Ciudad de Quito, Abril 2012” realizada por los consultores Ernesto 
Gamboa y Asociados. 
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3.2 Condición de la actual vivienda 
 
Actualmente en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito la condición de 
propietarios de viviendas se ha visto en aumento reduciéndose de esta manera 
los arriendos. 
 
 
 
Gráfico 16, Condición de la actual vivienda 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados; Realizado por: Miguel Rivera 
 
Los propietarios de bienes inmuebles se han visto en aumento, los arriendos 
superan el 50% y su costo va incrementándose según la inflación del país, el 
alza en los arriendos tiene un impacto positivo para la comprar de vivienda ya 
que estos valores alcanzan, dependiendo del NSE, para sostener una cuota 
mensual en un crédito de vivienda. 
 
Son muy inferiores los porcentajes de quienes viven en vivienda prestada, 
familiar y anticresis. 
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Gráfico 17, Condición de la actual vivienda por NSE 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados; Realizado por: Miguel Rivera 
 
De la ilustración anterior concluimos que la principal demanda de vivienda, 
lógicamente, se dan en el NSE bajo (65.3%) seguido del medio bajo (62.3%) y 
medio (53.9%) para de estos tres saltar al NSE medio alto (25.6%), es bastante 
pequeño el NSE alto (4.4%) que requiere vivienda propia.  
 
3.3 Interés actual de adquirir vivienda 
 
Más del 50% en los NSE medio alto, medio y medio bajo están actualmente 
con interés de adquirir una vivienda propia, las principales limitaciones para no 
haberlo hecho anteriormente son el elevado costo de las viviendas con la cuota 
de entrada (22.6%) y la falta de dinero sumado a la falta de estabilidad laboral 
(17.3%) como principales factores. 
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Gráfico 18, Interés actual de adquirir vivienda, 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados; Realizado por: Miguel Rivera 
 
Los factores secundarios que han limitado la compra de una vivienda se 
conocen como mala ubicación, casas muy pequeñas, no existen garantía, no 
hay facilidad de pago entre otras. 
El promedio de tiempo de búsqueda de una vivienda es de 2.6 años. 
 
3.4 Destino de la vivienda 
 
 
 
LOS TEJADOS  Miguel Ángel Rivera M 
28 
Gráfico 19, Destino de la nueva vivienda 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados; Realizado por: Miguel Rivera 
 
El principal destino de las viviendas es para habitarlas, en el NSE alto el 
destino prácticamente está dividido entre vivienda o inversión, esta tendencia 
es menor en el NSE medio alto, prácticamente en los NSE medio, medio bajo y 
bajo esta destinada como única opción para vivienda.  
3.5 Preferencia del tipo de vivienda 
 
 
 
Gráfico 20, Preferencia del tipo de vivienda, 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados; Realizado por: Miguel Rivera 
 
En todos los NSE se mantiene una tendencia a preferir casa frente a un 
departamento, las comodidades que presta una casa frente a un apartamento 
son marcadas, el espacio y la independencia son las principales.  
 
3.6 Preferencia del sector por NSE 
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Gráfico 21, Preferencia del sector, 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados; Realizado por: Miguel Rivera 
 
La preferencia para vivienda está liderada por el casco urbano de la ciudad de 
Quito, durante los últimos siete años la preferencia por los valles aledaños ha 
ido creciendo en consecuencia del crecimiento de la ciudad de Quito.  
 
Los NSE alto, medio alto y medio prefieren de manera marcada, después del 
sector norte de la capital a los valles de Los Chillos, Tumbaco y Cumbaya 
como opción para adquirir vivienda. 
3.7 Tamaño de la vivienda 
 
El tamaño promedio de preferencia para los compradores de vivienda es de 
136.90 m2, existe una tendencia similar en los NSE alto y medio alto de ser 
mucho mayor al promedio (160m2), de igual manera el tamaño de vivienda en 
los NSE Medio, Medio bajo y bajo oscila entre los 128m2 de construcción. 
 
Los terrenos en los cuales se implantan las viviendas tienen un promedio de 
214.57m2, siendo siempre similar la preferencia en los NSE alto y medio alto, 
la relación entre terreno y construcción es estrecha entre NSE Medio, medio 
bajo y bajo. 
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Gráfico 22, Tamaño del terreno y vivienda, 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados; Realizado por: Miguel Rivera 
 
En todos los NSE la tendencia de los hombres sobres las mujeres es a adquirir 
mayores metros cuadrados tanto en construcción como vivienda. 
 
3.8 Número de dormitorios y baños promedio 
 
 
 
Gráfico 23, Número de dormitorios, 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados; Realizado por: Miguel Rivera 
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El promedio de número de dormitorios que requiere el comprador es de 3.2 y el 
promedio de número de baños requerido es de 2.4 unidades, los requerido en 
los NSE alto y medio alto se encuentran sobre el promedio general. 
 
3.9 Estado en el cual se adquiriría la vivienda 
 
La tendencia en todos los NSE es a comprar una vivienda totalmente 
terminada y nueva, las casas usadas no alcanzan un 20% de preferencia. 
 
 
 
Gráfico 24, Estado en el que compraría la nueva vivienda, 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados; Realizado por: Miguel Rivera 
 
La oferta de vivienda en la ciudad de Quito la podemos encontrar en varias 
etapas y la preferencia a nivel general en todos los NSE es una vivienda 
terminada 69.7%, en etapa de construcción 15.9% que van de la mano con el 
14.4% de los demandantes que adquirieran su vivienda en planos. 
 
3.10 Inventario de proyectos en la zona 
 
LOS TEJADOS  Miguel Ángel Rivera M 
32 
Actualmente, a abril de 2012 en la parroquia de Conocoto, sector La Armenia 
como competencia directa del proyecto en análisis “Los Tejados” encontramos 
los siguientes: 
 
 
 
Ilustración 1, Ubicación competencia 
Fuente: Google Maps; Realizado por: Miguel Rivera 
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Tabla 4, Ubicación de la competencia 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
3.11 Variables a considerar en el inventario 
 
 Ubicación 
 Viviendas ofertadas en el proyecto 
 Viviendas vendidas a la fecha (Marzo 2012) 
 Viviendas disponibles 
 Área de la vivienda 
 Área de los terrenos 
 Precio de la vivienda 
3.12 Fichas técnicas de proyectos inmobiliarios en el sector 
 
Las fichas técnicas se realizaron en los meses de febrero y marzo de 2012, 
toda la información se consiguió en las visitas a las obras y/o casas modelos 
de las diferentes promotoras o inmobiliarias en el sector de La Armenia: 
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Investigación de Mercado 1, Los Tejados, 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Investigación de Mercado 2, Casas del Lago 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Investigación de Mercado 3, Leño Fresco 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Investigación de Mercado 4, Theos 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Investigación de Mercado 5, Valle Cartago 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Investigación de Mercado 6, Vista Sol IV 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Investigación de Mercado 7, Bosques de la Armenia 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Investigación de Mercado 8, Sunshine Hills 
Realizado por: Miguel Rivera 
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3.13 Análisis de variables 
3.13.1 Ubicación 
 
 De manera general todos los proyectos ofertados se encuentran en el 
barrio de La Armenia, es decir su ubicación a gran escala es la misma, 
la diferencia que tiene el proyecto es de encontrarse en una calle de 
acceso restringido, es decir, los moradores del sector se han unido para 
solicitar a la administración zonal la creación de una garita para 
seguridad comunal la misma que actualmente funciona de manera 
adecuada. 
 Es importante mencionar que las vías principales del proyecto son vías 
adoquinadas, no es el caso de otros proyectos que el acceso es por vías 
en mal estado (Conjunto Vista Sol 4). 
 La principal vía de acceso desde la ciudad de Quito es la Autopista 
General Rumiñahui, el conjunto en estudio es el más cercano a esta vía 
principal de acceso. 
 En las calles Charles Darwin y Cristóbal Gangotena, donde se realizara 
el proyecto, no existen más terrenos disponibles, el barrio está 
totalmente consolidado. 
 
3.13.2 Unidades disponibles y vendidas 
 
En el sector de la Armenia analizamos varios proyectos inmobiliarios cercanos 
al proyecto en estudio Los Tejados, el número de viviendas a realizar en este 
conjunto habitacional es inferior al promedio de casas en la zona 
(33.1unidades promedio por proyecto). 
Existen dos proyectos en análisis que disparan el rango de promedio de casas 
por conjunto, Valle Cartago y Bosques de la Armenia, cuando el número de 
viviendas en un conjunto es mayor, por lo general la administración del 
conjunto lleva más complicaciones y la privacidad es limitada. 
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Gráfico 25, Unidades disponibles y vendidas 
Fuente: Investigación de mercado; Realizado por: Miguel Rivera 
 
3.13.3 Área de construcción 
 
El promedio de metros cuadrados de construcción por casa en los proyectos 
inmobiliarios en el sector la Armenia es de 161.38 [m2], el proyecto a 
desarrollar tiene un promedio superior en metros cuadrados de construcción. 
 
 
 
Gráfico 26, Área Promedio de Construcción 
Realizado por: Miguel Rivera 
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3.13.4 Precio y forma de adquisición 
 
El promedio del precio de venta del [m2] en el sector de la Armenia es de 
$770.00, el proyecto Los Tejados maneja un precio de venta superior al 
promedio que estará justificado en los beneficios y ventajas sobre la 
competencia. 
 
 
 
Gráfico 27, Precio [m2] Sector La Armenia 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
La variación entre los precios de los diferentes conjuntos no es mayor, al 
mantener un precio promedio la decisión de comprar estará marcada por la 
calidad de la construcción, de los servicios, de las áreas y demás ventajas que 
oferten los proyectos. 
Todas las inmobiliarias en el sector, para adquirir la vivienda manifiestan el 
siguiente método de adquisición: 
 
 Reserva 10% del valor de la vivienda 
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 Hasta la entrega de la vivienda ajustar el 40% del valor total 
 Contra entrega el 60% del valor contado o crédito hipotecario 
 
Anteriormente establecimos el precio promedio de venta en $800.00 y un área 
estimada promedio de construcción de 160m2, de esto el costo aproximado de 
una vivienda con estas características seria de $128000.00. 
 
3.13.5 Perfil del cliente 
 
Las viviendas están diseñadas para familias de hasta cinco miembros, son 
viviendas amplias las ofertadas en el sector. Los precios de venta son para un 
nivel socio económico Medio Alto – Alto. 
 
Las familias capaces de adquirir una vivienda en el Valle de los Chillos sector 
La Armenia, deberán disponer de un ingreso mensual no menor a $2500.00 
dólares aproximadamente, en caso de adquirir la vivienda con crédito 
hipotecario la cuota aproximada mensual es de $1200.00. 
 
3.13.6 Índice de absorción en el sector 
 
“La absorción de un proyecto es su capacidad de colocación en el mercado en 
relación al tiempo; es decir, el volumen, en unidades o metros cuadrados, de 
viviendas vendidas respecto del total de la oferta del proyecto, volumen que se 
calcula en relación a un determinado período de tiempo”7 
 
Las estrategias comerciales y de venta determinan el índice de absorción en el 
sector, la creación de conjuntos habitacionales en La Armenia ha crecido en el 
70% en los últimos siete años siendo una zona de crecimiento urbano elevado. 
 
                                                 
7
Gridcon, Glosario de términos técnicos, Quito, 1999 
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Gráfico 28, Índice de absorción La Armenia 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
Del estudio realizado obtenemos que, la venta mensual de unidades de 
vivienda es mayor a uno, lo que genera confianza para la ejecución del 
proyecto. 
 
3.14 Conclusiones 
 
Definimos un criterio de evaluación que se lo hará con una puntuación que va 
de 0 a 5 donde cinco se considera excelente, la calificación está basada en la 
visita a los proyectos de la competencia, en el caso del proyecto en estudio se 
visito otras obras ya entregadas por la Constructora G&G para tener una mejor 
visión. 
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Tabla 5, Resultados Estudios de Mercado 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
Gráfico 29, Análisis Factores Generales 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
La diferenciación del Proyecto “Los Tejados” sobre la demás oferta en el sector 
la Armenia está marcada, el análisis muestra una ventaja competitiva sobre la 
oferta. 
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Este análisis da una pauta positiva para la ejecución del proyecto que 
actualmente está en etapa de planificación. 
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4 PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 
 
4.1 Introducción 
 
Galarza & Galarza ofrece un estilo de vida diferente, la convivencia con la 
naturaleza, la tranquilidad y la armonía del entorno garantizan una mejor 
calidad de vida. 
 
 
 
Ilustración 2, Casa Tipo I 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
La arquitectura de los conjuntos se basa en amplias áreas verdes y viviendas 
personalizadas, en la implantación arquitectónica se consideran elementos 
como vista del entorno natural, asolación, accesos exclusivos, orientación de 
las viviendas, seguridad, áreas recreacionales compartidas y privadas además 
de el correcto cumplimiento de todos las normas municipales.  
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4.2 Ubicación del proyecto “Los Tejados” 
 
El conjunto habitacional “Los Tejados” estará ubicado al sur-este de la ciudad 
de Quito, en la parroquia de Conocoto, en el barrio la Armenia, Calle Charles 
Darwin y Cristóbal Gangotena. 
Conocoto es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de 
Quito. Se ubica a 11 km del centro de la Capital, a 25 km al sur de la línea 
equinoccial, en el costado occidental del Valle de los Chillos, sobre la ladera 
oriental de la Loma de Puengasí  
 
 
 
Ilustración 3, Ubicación General 
Realizado por: Miguel Rivera 
LOS TEJADOS  Miguel Ángel Rivera M 
51 
 
4.3 Vías de acceso 
 
Desde la ciudad de Quito el principal acceso es la autopista General 
Rumiñahui, el sector de la Armenia se encuentra antes de llegar al sector 
conocido como el triángulo en el valle de los Chillos. Actualmente se realiza un 
proyecto vial de acceso al valle de los chillos que descongestionara la zona del 
triángulo, este nuevo eje vial conecta con el sector de la Armenia 
proporcionándonos mayor fluidez en el trafico del sector. 
 
Actualmente la ciudad de Quito no cuenta con vías hacia el nuevo aeropuerto, 
La Armenia es un sector con varias opciones de vías para llegar al nuevo 
aeropuerto que se construye en el sector de Tababela, podemos tomar la vía 
intervalles hacia Tumbaco y luego al aeropuerto o como segunda opción 
avanzar hacia el sector del Colibrí y tomar la vía hacia Pifo. 
 
4.4 Análisis de la infraestructura 
 
El sector de la Armenia es un sector residencial que cuenta con todos los 
servicios básicos, es un sector que se ha desarrollado correctamente y goza de 
muchas ventajas, el valle de los Chillos se encuentra a 2.5km de distancia y 
actualmente se ha convertido en una pequeña ciudad que goza de todos los 
servicios como son bancos, administración zonal, escuelas, colegios, 
hospitales, clínicas, centros comerciales mercados entre otros. 
 
La actual administración metropolitana de  Quito, inauguró en el sector el 
nuevo Parque Metropolitano de la Armenia, son cuarenta y ocho hectáreas de 
bosque y áreas recreacionales, un verdadero pulmón del sector que mejora la 
calidad de vida. 
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Ilustración 4, Ubicación servicios varios 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
Tabla 6, Ubicación servicios varios 
Realizado por: Miguel Rivera 
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4.5 Servicios de Transporte 
 
Desde y hacia la cuidad de Quito existen varias empresas de transporte 
público que de manera continua prestan sus servicios, la autopista Rumiñahui 
es la principal arteria para este transporte, desde el puente 8 sobre esta vía el 
proyecto Los Tejados se encuentra a escasos 800m. 
 
4.6 Análisis de la topografía y ubicación del terreno 
 
 
 
Ilustración 5,  Ubicación calles 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
La ubicación del terreno es en la calle Charles Darwin y Cristóbal Gangotena, 
es un terreno esquinero, el acceso es por vías en perfecto estado, el terreno 
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mantiene una topografía uniforme, levemente inclinada, las vías son sin retorno 
lo que nos da una ventaja de poco tráfico de circulación tráfico 
El terreno en mención tiene un área aproximada de 2800 m2 y sus frentes una 
longitud similar de 63m lineales. 
 
4.7 Evaluación Arquitectónica 
 
4.7.1 Criterios de diseño 
 
La constructora Galarza & Galarza, desde hace más de 30 años, con el afán 
de satisfacer las necesidades del cliente basa sus criterios de diseño en: 
 
 Amplias áreas de terreno 
 Amplias áreas verdes 
 Entorno natural 
 Calidad en la construcción 
 Baja densidad de viviendas 
 Acabados personalizados 
 
El proyecto habitacional “Los Tejados” tendrá diez viviendas, dos modelos de 
casas, 156 y 190 metros cuadrados de construcción, el área de los terrenos 
varía de acuerdo a las posibilidades de los clientes y van desde 170 a 300m2 
aproximadamente. 
El ingreso es una calle de seis metros de ancho que circunvala al conjunto, 
encontramos guardianía, sala comunal, área de juegos y áreas verdes como 
los principales servicios. 
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Ilustración 6, Implantación "Los Tejados" 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
4.7.2 Estilo y distribución de las viviendas 
 
La constructora Galarza & Galarza maneja el concepto de casas tipo hacienda. 
Este es un estilo que usa  la madera como material importante para crear un 
ambiente mucho más acogedor, las casas son de dos plantas, las cubiertas 
son inclinadas y recubiertas de teja. Todas las casas, tienen un área de BBQ 
con un asadero y horno de pan que nos brindan la sensación de estar 
verdaderamente en una hacienda. 
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Ilustración 7, Conjunto La Estancia Casa tipo 2 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
LOS TEJADOS  Miguel Ángel Rivera M 
57 
 
 
Ilustración 8, Conjunto La Estancia Casa Tipo 2 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
4.7.3 Primera Planta, distribución arquitectónica 
 
El ingreso a las viviendas está marcado por un porche de ingreso, esta área 
funciona como un recibidor y es una de las primeras impresiones de armonía 
antes de ingresar a la vivienda. 
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Ilustración 9, Porche exterior 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
 
Ilustración 10, Ingreso, jardines, porche delantero 
Realizado por: Miguel Rivera 
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La distribución de la casa de 156m2 en la primera planta,  costa de un recibidor 
junto a la sala principal, a continuación esta el comedor y la cocina, en la 
primera planta está también el baño social y el acceso a las gradas. 
 
 
 
Ilustración 11, Esquema casa Tipo I PB 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Ilustración 12, Primera Planta casa Tipo 1 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
En la casa de 190m2, tenemos, además de lo antes mencionado una sala de 
chimenea y un cuarto de estudio o cuarto de servicio. La cocina y el comedor 
tienen acceso directo hacia la parte posterior de la vivienda. 
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Ilustración 13, Esquema Casa tipo II PB 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Ilustración 14, Parte posterior vivienda 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
4.7.4 Segunda Planta 
 
La distribución en las casas de 156 y 190m2 es similar, varia el área de los 
dormitorios. Al subir las escaleras llegamos a una pequeña sala de televisión y 
el ingreso a los dormitorios. 
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Ilustración 15, Esquema Planta Alta 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
El dormitorio máster tiene su propio baño y vestidor, continuando por un hall 
pasamos por el ingreso al baño compartido, al final del corredor esta el  ingreso 
a los dos dormitorios, cada uno de ellos tiene su propio closet y su altillo 
(opcional). 
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Ilustración 16, Exterior BBQ 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
4.7.5 Áreas del conjunto 
 
Las principales áreas comunales son las áreas verdes, juegos infantiles, la sala 
comunal, parqueaderos de visitas, guardianía, además el conjunto habitacional 
tendrá servicios internos como cisterna, alumbrado nocturno con cableado 
subterráneo, cerca de seguridad, puerta eléctrica. 
 
4.7.6 Acabados 
 
Los acabados de las viviendas son a elección de los clientes, la constructora 
maneja algunas opciones para terminados. 
 Los pisos de las áreas sociales son con porcelanato, la grada es con 
tablón y en la planta alta el piso es alfombra o piso flotante.  
 Las paredes de baños y cocinas son cerámica nacional. 
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 La puerta principal, posterior, mampara de comedor, bodega bajo la 
grada, ventanas, barrederas y pasamano de grada son de madera de 
seike. 
 Las puertas internas son paneladas y lacadas en color madera con 
cerraduras nacionales (kwiset).  
 Las vigas de entrepiso, cubierta y pórticos de porche son lacadas en 
color madera. 
 Los muebles de cocina son en MDF con puertas termo laminadas y 
mesones pos formados. 
 Los closet son piso techo en madera y con puertas en melamínico. 
 La grifería y piezas sanitarias es nacional (Briggs), en los exteriores los 
pisos son de cerámica nacional y el garaje con adoquín (Galarami) 
 Las paredes interiores son texturizadas y en el exterior con un diseño 
tipo piedra, color blanco. 
 
4.7.7 Áreas Generales del proyecto 
 
4.7.7.1 Áreas de viviendas 
 
En este proyecto manejamos dos tipos de viviendas: 
El diseño de las dos viviendas en cuanto a distribución es la misma, la principal 
diferencia entre los dos tipos de casa es el área adicional sala chimenea y 
cuarto de servicio o estudio. 
En la segunda planta la diferencia está dada por el área de los dormitorios. 
 
 
 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Gráfico 30, Cuadro de áreas casa tipo I 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Tabla 7, Cuadro de áreas casa Tipo II 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
4.7.7.2 Acabados en viviendas 
 
Los acabados que se ofrecen en las casas tipo hacienda son de alta calidad, 
los terminados de las casas son a elección del cliente, los clientes serán 
asesorados por una diseñadora de interiores. Si el cliente desea otro tipo de 
acabados de mejores características se puede instalar y el cliente cubrirá el 
costo correspondiente al excedente.  
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Tabla 8, Cuadro de acabados 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
4.7.7.3 Áreas generales de viviendas 
 
 
 
Tabla 9, Áreas casas y terrenos 
Realizado por: Miguel Rivera 
LOS TEJADOS  Miguel Ángel Rivera M 
69 
4.7.7.4 Áreas generales del proyecto 
 
 
 
Tabla 10, Área Bruta 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
Tabla 11, Área computable vs no computable 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Gráfico 31, Áreas Computables vs No Computables 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
Es importante mencionar que el área de jardines en las viviendas es casi un 
tercio del tamaño global del terreno, esto da una sensación de independencia y 
amplitud a cada vivienda. 
 
 
Tabla 12, Áreas Generales 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Gráfico 32, Porcentaje Áreas generales del Proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
4.7.8 Informe de regulación metropolitana IRM 
 
 Retiro frontal:    5.50 m de 5.00m posible 
 Retiro lateral y posterior:   3.00 m de 3.00m posibles 
 COS total     de 105% 
 COS PB     35% de 35% posible 
 Uso principal    Residencia de baja densidad 
 Número de pisos    2 de 3 posibles 
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4.8 Descripción y evaluación del sistema constructivo 
 
4.8.1 Sistema constructivo 
 
La constructora Galarza & Galarza se ha enfocado en las “casas tipo hacienda” 
y el sistema constructivo cumple con todas las normativas establecidas en los 
cálculos estructurales y diseño arquitectónico. 
 
Las viviendas son de construcción mixta, es decir, la estructura es de hormigón 
armado (plintos, columnas, vigas), la mampostería de bloque prensado y la 
madera que observamos tiene también su función estructural. 
 
Las instalaciones sanitarias de cada vivienda son en pvc y tubería hidro 3, las 
instalaciones eléctricas con mangueras y alambre solido. Las instalaciones 
exteriores son subterráneas. 
 
La constructora ha usado este sistema en varios proyectos anteriores y se ha 
comprobado sus excelentes características y cumplimiento de la norma. 
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5 COSTOS 
 
5.1 Introducción 
 
Para el desarrollo del plan de negocios debemos tener una estimación de los 
costos directos, costos indirectos y valor comercial del terreno. 
 
Los análisis de precios unitarios se los realizó con precios a la fecha de Agosto 
2012, de igual manera los precios en material, mano de obra, equipo y 
herramienta. Los rendimientos del personal para la ejecución de la obra civil 
son propios de la constructora los mismos que fueron comprobados en campo. 
 
 
 
Para los costos indirectos como estudios preliminares, diseños técnicos y 
direcciones técnicas del proyecto se consiguió cotizaciones a la fecha Junio 
2012.  
 
El terreno donde se planea la ejecución del proyecto es propio de la 
constructora, para el análisis de costos se considera su valor comercial. 
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5.2 Resumen de costos 
 
El costo total del proyecto es de $1.058.000,00, este valor está compuesto por 
un 64% de costo directo, 17% como costo indirecto y el 19% como costo del 
terreno. 
 
Se detalla en el siguiente cuadro y porcentajes: 
 
 
 
Tabla 13, Resumen Costos del Proyecto, 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
Gráfico 33, Costos Totales del Proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
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5.3 Costos directos 
 
Están dados por la mano de obra, los materiales el equipo y la herramienta a 
usar en la construcción del proyecto. 
Los costos directos se desglosaron en: 
 
 
 
Tabla 14, Total Costo Directo del Proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
 
Gráfico 34, Costo Directo del Proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
Dentro de los costos directos del proyecto la mayor incidencia la tiene la obra 
gris haciendo referencia a la construcción de las viviendas, los resultados de 
los rubros principales se muestran a continuación y se los realizo con precios a 
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la fecha de Junio 2012, los acabados y la urbanización tienen una incidencia 
en costo mucho menor. 
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Tabla 15, Total Costo Directo Obra Gris/ 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
Tabla 16, Total Costo Directo de Acabados 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
 
 
 
Tabla 17, Total Costo Directo de Urbanización 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
5.4 Costos Indirectos 
 
Los costos indirectos son aquellos costos necesarios para realizar el proceso 
de desarrollo de todo el proyecto, desde la planificación hasta la entrega total. 
 
Tenemos: 
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Tabla 18, Total Costo Indirecto del Proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
5.5 Costo del terreno 
 
El terreno para la implantación del proyecto arquitectónico tiene un área de 
2800 m 2, es un terreno esquinero y su valor comercial alcanza los $75.00 por 
metro cuadrado lo que da un total aproximado de $210000.00. 
 
5.5.1 Análisis del método residual 
 
El potencial del sector ayuda en el método residual a determinar un costo del 
metro cuadrado de terreno. 
El COS total se obtiene del IRM y es del 105% con lo que proyectamos el área 
vendible. 
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Tabla 19, Análisis del método residual 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
El factor K asumimos como un 60% (en relación a anteriores proyectos donde 
las áreas computables y no computables prácticamente son similares). 
El precio actual de venta en el sector oscila entre los 700 a 850 USD. 
Alfa del terreno es alto puesto que no existen muchos terrenos en el sector. 
El método residual da un valor muy aproximado al valor de mercado. 
 
5.6 Cronograma y Egresos del proyecto 
 
Los egresos del proyecto se los realizaran desde el mes cero hasta el mes 
veinte y dos, el egreso más fuerte para el proyecto es la compra misma del 
terreno, a continuación en los meses tres al doce el egreso es elevado debido 
a la ejecución de la obra gris y todos los estudios necesarios, a continuación 
los egresos disminuyen hasta llegar al mes 19 del proyecto donde se reducen 
notablemente. 
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Los egresos del proyecto podrían incrementarse si solicitamos un crédito 
bancario para la ejecución del mismo, se tendrá que sumar pagos de intereses 
y pagos de capital. Este análisis lo consideramos en el capítulo de Análisis 
Financiero. 
 
A continuación se resume el cronograma del proyecto y posterior los egresos 
del mismo: 
 
 
 
Tabla 20, Cronograma del proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Tabla 21, Egresos del proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
 LOS TEJADOS  Miguel Ángel Rivera M 
 
82 
 
 
 
 
 
Gráfico 35, Egresos del proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
5.7 Costos por metro cuadrado 
 
5.7.1 Costo directo por metro cuadrado de construcción 
 
Costo directo total es de:     671727.00  USD 
Área total de ventas:    1624.00 m2 
Costo directo:     413.63 $/ m2 
 
5.7.2 Costo indirecto por metro cuadrado de construcción 
 
Costo indirecto total es de:    176650.00  USD 
Área total de ventas:    1624.00 m2 
Costo indirecto:     108.77 $/ m2 
 
5.7.3 Costo de terreno por metro cuadrado de lote 
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Costo de terreno es de:    210000.00 USD 
Área terreno vendible (área lotes):  2053.43 m2  
Costo m2 terreno vendible:   102.00 USD 
 
5.7.4 Costos de las viviendas 
 
El costo de las viviendas esta dado por el área de las casas, el área de la 
construcción multiplicada por el valor del metro cuadrado de construcción mas 
el costo del terreno excedente considerado como jardín da como resultado el 
costo unitario de cada vivienda.  
Tenemos diferentes costos de vivienda que van desde los $96.000,00 hasta los 
128,000.00, como promedio el costo directo de cada vivienda alcanza los 
$100,000.00. 
 
 
 
Tabla 22, Costos de las viviendas 
Realizado por: Miguel Rivera 
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5.8 Conclusiones 
 
 Los costos del proyecto están determinados por costos directos 64%, 
indirectos 17% y 19% del terreno. 
 
 La obra gris tiene la mayor incidencia en costos directos y debería ser 
optimizado en su totalidad el sistema constructivo sin dejar de lado las 
normas técnicas. 
 
 
 El valor del terreno es un rubro elevado que en caso de aceptación del 
proyecto se lo debería hacer de inmediato. 
 
 El costo total del proyecto es $1.055.000,00 y se deberá estudiar si la 
inversión es total del promotor/ constructor o se requiere de 
financiamiento bancario. 
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6 ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
6.1 Introducción 
 
Como objetivo de este capítulo es desarrollar una serie de acciones 
específicas orientadas a maximizar la preferencia de los clientes creando 
ventajas competitivas sobre nuestros posibles competidores. 
Debemos tener claro el perfil del cliente al cual va a estar dirigido nuestro 
producto, los medios a usar deben ser los indicados y no se deberá escatimar 
recurso alguno por atraer a nuestros potenciales compradores. 
 
 
 
 
La estrategia comercial a ser adoptada define la política de precios basada en 
una estrategia óptima de publicidad y comercialización. 
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6.2 Posicionamiento de la marca 
 
Galarza & Galarza Constructora es la empresa promotora y constructora del 
Proyecto Habitacional Los Tejados. 
 
 
 
Ilustración 17, Logotipo de la empresa 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
“Casas Tipo Hacienda” es ya una marca registrada de la Constructora Galarza 
& Galarza, en los últimos doce años la constructora ha realizado varios 
proyectos habitacionales entre los cuales están: 
 
LOS TEJADOS  Miguel Ángel Rivera M 
 
 
87 
 
 
Tabla 23, Proyectos entregados 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
El posicionamiento de la marca se ha visto fortalecido en la experiencia de la 
constructora y el trato personalizado y directo hacia sus clientes creando de 
esta manera vínculos de amistad y agradecimiento mutuo.  
 
6.3 Nombre del proyecto 
 
La percepción que se pretende dar es de casas amplias e independientes, no 
losas planas de cubierta, “Los Tejados” pretende crear áreas grandes y un 
entorno familiar lleno de naturaleza y alta seguridad. 
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Como grupo objetivo del proyecto enfocamos nuestro conjunto habitacional a 
familias compuestas de 4 a 5 personas que estén en un nivel socioeconómico 
medio alto – Alto. 
 
6.4 Logotipo y eslogan del proyecto 
 
El logotipo tiene como objetivo crear una imagen visual en los consumidores, 
esta relaciona al proyecto con la naturaleza, nuestro logotipo esta sobre una 
hoja que nos lleva a pensar en espacios verdes y un entorno acogedor 
 
 
 
Ilustración 18, Logotipo del proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
Casas tipo hacienda nos envuelve en un entorno de naturaleza, “Vive natural” 
define la tranquilidad y armonía que encontramos en todos los proyectos 
habitacionales de Galarza & Galarza Constructora   
 
6.5 Estrategia de publicidad 
 
Para la promoción del proyecto habitacional “Los Tejados” usamos la 
estrategia de publicidad global que maneja la empresa. 
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La constructora para todos los proyectos en curso y en planificación hace su 
publicidad mediante ferias de la construcción, vallas publicitarias, trípticos, 
pagina web, la publicidad enfoca fotografías de proyectos entregados que son 
la mejor imagen hacia los posibles compradores. 
 
Debemos además de lo ya existente hacer uso de los medios publicitarios que 
ahora nos ofrecen las redes sociales, este medio actualmente está en auge y 
es el futuro de la información y comercialización de diferentes productos.  
 
Los trípticos y vallas de publicidad manejan poca información escrita, se detalla 
el nombre de la empresa, direcciones y breve descripción de los proyectos, lo 
principal son las fotografías de viviendas y conjuntos reales, no renders ni 
simplemente una casa modelo. 
 
 
 
Ilustración 19, Tríptico informativo 
Realizado por: Miguel Rivera 
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La publicidad también se la hace mediante la Web, la información ofrecida por 
este medio es completa y de gran ayuda para la creación de una base de 
datos, el departamento de ventas hace un manejo adecuado de esta 
información para el seguimiento personalizado de todos los interesados, la 
dirección es la siguiente: http://www.casastipohacienda.com/ 
 
 
 
Ilustración 20, Imagen pagina WEB 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
Las vallas publicitarias son de 6x4m y son instaladas en los proyectos en 
ejecución, generalmente no se colocan en proyectos en planificación, una vez 
que se toma la decisión de ejecución de un proyecto se deberá a futuro instalar 
la valla publicitaria en el terreno de manera inmediata. 
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Ilustración 21, Vallas publicitarias 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
6.6 Comercialización del proyecto 
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La constructora Galarza & Galarza tiene algunos proyectos en venta para lo 
cual existe un departamento interno que se encarga de manera directa de la 
venta de los proyectos. 
 
Las ventas son realizadas directamente por el constructor y/o sus 
colaboradores más cercanos, los posibles compradores han sido ubicados o 
referenciados desde todos los medios publicitarios que maneja la empresa. 
 
El contacto directo con el dueño del proyecto crea un vínculo mayor de 
confianza del cliente, el vendedor será capaz de conocer las verdaderas 
necesidades del cliente y así encaminarlo hacia la mejor opción de compra. 
 
6.7 Política de precios y estrategia de promoción 
 
El objetivo principal de esta sección es obtener o definir un precio ponderado 
de venta del metro cuadrado de construcción para luego determinar la 
planificación de ventas. 
 
Del estudio de mercado realizado en el sector de la Armenia los precios en el 
sector fluctúan entre los 700 y 850 dólares. 
 
El precio de partida o lanzamiento será de $ 780.00 hasta obtener el 50% de 
las ventas y luego el precio se incrementará a $ 820.00, para desarrollar los 
flujos de ingresos vamos a trabajar con un valor promedio de $800.00 el metro 
cuadrado. 
 
Las viviendas a venderse son de 156 y 190 metros cuadrados de construcción 
con un jardín base de 40m2. 
 
6.8 Precios de las viviendas 
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La empresa promotora ha definido los precios de las viviendas con las 
siguientes consideraciones: 
 
 Área de construcción de las viviendas 
 Área de terreno adicional, el área excedente a considerar es aquella 
superior a los 40m2 de patios y jardines 
 
Los ingresos del proyecto están dados por las ventas de las unidades de 
vivienda. 
 
Los precios por metro cuadrado son los siguientes: 
 
 
 
Tabla 24, Precio por m2 de construcción 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
 
Tabla 25, Precio por m2 de terreno 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
Para obtener el precio de venta de las viviendas sabiendo que estas tienen 
diferentes áreas de jardines usamos el criterio de áreas equivalentes en base a 
las viviendas(precio del área extra del jardín dividido para el m2 de 
construcción) para obtener el precio final, obtenemos el siguiente cuadro: 
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Tabla 26, Precio de venta de las viviendas 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
6.9 Política de ventas 
 
Estableceremos la forma de pago de las viviendas una vez que el cliente haya 
definido su decisión de compra deberá hacer una reserva con el 10% del valor 
final de la vivienda, hasta la fecha de entrega deberá cubrir el 40% del valor 
total quedando un saldo final del 60% que se lo puede hacer con crédito 
bancario. 
 
6.10 Plan de ventas 
 
LOS TEJADOS  Miguel Ángel Rivera M 
 
 
95 
Del estudio de mercado realizado para este proyecto obtuvimos que el índice 
de absorción es del 2.04 unidades por mes en el sector. 
Se cree necesario manejar un índice inferior para tener un margen de 
seguridad, el índice a estimar será de una unidad de vivienda vendida por mes 
con lo que el tiempo de venta será de 10 meses. 
Las ventas se empezarán en el mes tres del proyecto y la entrega de las 
viviendas serán a partir del mes diez (una unidad mensualmente) 
 
6.11 Cronograma de ventas - Conclusiones 
 
Para la ejecución del cronograma usamos el valor de ventas, tiempo de ventas 
y tiempo de entrega anteriormente definido. De lo antes mencionado 
concluimos lo siguiente: 
 
 El monto total de ingresos aproximado es de 1 366000.00 Usd. 
 Los ingresos son a partir del mes tres del proyecto 
 Los mayores ingresos son a partir del mes trece de iniciado el proyecto 
 Las ventas determinan todos los ingresos del proyecto 
 El índice de absorción utilizado es menor al obtenido en el estudio de 
mercado, si este índice es superior al utilizado el flujo de caja se vería 
incrementado con lo que se podría reducir el tiempo de venta y a su vez 
el tiempo de ejecución de la obra aumentando los beneficios para los 
inversionistas en el proyecto. 
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Tabla 27, Cronograma de ventas del proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Gráfico 36, Ingresos del proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
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7 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
7.1 Introducción 
 
El objetivo del análisis financiero es determinar la vialidad o no del proyecto en 
estudio y sus niveles de sensibilidad ante el alza de costos o baja en las ventas 
planificadas. 
 
 
 
El punto de partida son los ingresos y egresos determinados anteriormente 
para crear un flujo de caja y conocer el saldo mensual para la toma oportuna 
de resoluciones que beneficien el desarrollo del proyecto. 
 
El análisis financiero se lo hace desde dos posibilidades, un proyecto con 
financiamiento puro de la empresa o como segunda opción un proyecto con 
apalancamiento bancario donde incurrimos en gastos de financiamiento. 
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7.2 Análisis Dinámico 
 
7.2.1  Tasa de descuento 
 
Se considera a la tasa de descuento como el costo de oportunidad relacionado 
de manera directa con el rendimiento del proyecto, es importante considerar 
los riesgos a nivel nacional, internacional y del sector de la construcción. 
La tasa de descuento se la puede determinar mediante varios método: 
 
 Método CAPM 
 Método WACC, (Weight Average Cost of Capital) 
 
7.2.2  Tasa de descuento método CAPM 
 
El método CAPM, Capital Asset Pricing Model valúa los activos de capital y nos 
permite conocer la relación entre la rentabilidad y el riesgo de una inversión, se 
lo calcula a partir del rendimiento de un activo sin riesgo. 
 
El coeficiente B cuando es >1 nos indica que el activo es mas riesgoso que el 
mercado, si el coeficiente es igual a cero el activo es libre de cualquier riesgo. 
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Tabla 28, Tasa de descuento CAPM 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
“El método CAPM relaciona el rendimiento esperado del proyecto con el 
rendimiento promedio del mercado en base a un coeficiente de riesgo relativo”8 
 
Para la ejecución del proyecto Los Tejados usaremos como tasa de descuento 
el 20% anual como un margen de seguridad, además esta tasa de descuenta 
ha usado la empresa en proyectos que se están ejecutando y los resultados 
han sido los esperados. 
 
7.3 Márgenes de rentabilidad 
 
 
 
Tabla 29, Márgenes de rentabilidad 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
El Proyecto Los Tejados con financiamiento propio de la empresa genera un 
margen del 29% (relación entre utilidad acumulada y los egresos del proyecto), 
y una rentabilidad del 23% (relación entre la utilidad acumulada y los ingresos) 
 
                                                 
8
 El Arte de financiar proyectos inmobiliarios, Tabakman & Levy Lara, BRE Ediciones, 
2010, pág. 213 
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7.4 Flujo de caja del proyecto puro 
 
Este flujo también es conocido como flujo de efectivo, nos indica el volumen de 
ingresos y de gastos que ocurrirán en el desarrollo del proyecto en un periodo 
determinado, los saldos de caja nos ayudaran a tomar medidas preventivas en 
los diferentes escenarios. 
 
7.4.1 Flujo de Ingresos y flujo de egresos 
 
Los ingresos del proyecto empiezan en el mes tres con la primera unidad de 
venta, los mayores ingresos son a partir del mes trece del proyecto hasta el 
último desembolso que es al mes 22 del proyecto. 
 
El primer gran egreso se da con la comprar del terreno y continua con la 
construcción de la obra, los egresos disminuyen conforme al avance de la 
obra. 
Los egresos por costos directos se obtiene del cronograma valorado para la 
ejecución del proyecto, de los costos indirectos el valor de egresos es similar 
para los primeros 18 meses de ejecución del proyecto y son los gastos 
operativos, de administración y de planificación. 
 
 
Los ingresos y egresos del proyecto están dados netamente por las ventas del 
proyecto: 
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Tabla 30, Flujo de ingresos 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Tabla 31, Flujo de egresos 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Gráfico 37,  Ingresos del Proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
Gráfico 38, Egresos del proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
7.4.2 Flujo de caja Proyecto Puro “Los Tejados” 
 
Se detalla el flujo de caja del proyecto, la diferencia mensual entre ingresos y 
egresos, los valores mensuales en el flujo de caja se mantienen negativos 
hasta el mes 12 de iniciado el proyecto. 
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Tabla 32, Flujo de caja proyecto puro 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
Gráfico 39, Ingresos y egresos acumulados/ Realizado por: Miguel Rivera 
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7.5 VAN - TIR Proyecto Puro 
 
El valor actual neto, VAN, es un método mediante el cual se calcula el valor 
presente de determinados flujos de caja generados por una inversión.  
 
La tasa interna de retorno TIR, nos indica el retorno sobre la inversión inicial, 
esta expresada en porcentaje e indica la ganancia sobre el capital invertido en 
valor neto. 
 
Para el cálculo del VAN usaremos la tasa de descuento establecida 
anteriormente (20% anual) la misma que se deberá transformar en tasa de 
descuento efectiva mensual mediante la siguiente fórmula: 
 
 Tasa efectiva mensual = (1+Tasa de descuento)^(1/12) - 1 
 
 
 
Tabla 33, VAN, TIR proyecto puro 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
El VAN se obtuvo con un costo de oportunidad del 20% equivalente a una tasa 
mensual del 1.53%,  el VAN obtenido esta alrededor del 10% de los ingresos 
acumulados, el VAN es igual a $139000.00 mucho mayor a cero y positivo este 
valor predice que es poco sensible a escenarios de variación de costos y 
ventas. 
 
La TIR alcana el 3% y es superior a la tasas de descuento con lo que se 
predice alta viabilidad del proyecto Los Tejados. 
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7.6 Análisis de sensibilidades – Proyecto Puro 
 
En la ejecución del proyecto, por circunstancias externas existen variables que 
podrían verse afectadas, los costos de los materiales, la disminución en los 
ingresos por ventas, la combinación de ambas y el plazo del tiempo de ventas 
son variables que se analizan para conocer los diferentes escenarios posibles. 
 
Todos estos escenarios modifican los saldos de caja y a su vez los indicadores 
financieros del proyecto. 
 
7.6.1 Sensibilidad a la Variación de los Costos 
 
Los costos directos en la ejecución de la obra se pueden ver afectados por la 
inflación en el sector, la disponibilidad o no de los materiales, la especulación 
entre otros. 
 
Un alza en los costos genera una disminución en el VAN del proyecto, a mayor 
incremento de los costos el VAN disminuye hasta llegar a cero, siendo en este 
caso aun viable el proyecto, si los costos se incrementan y el VAN es inferior a 
cero el proyecto ya no es rentable. 
  
 
 
Tabla 34, Variación del VAN y Tir – COSTOS 
Realizado por: Miguel Rivera 
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En la siguiente grafica el eje “Y” representa al VAN en función del aumento 
porcentual en los costos. A mayor incremento en los costos el VAN se reduce, 
el VAN se hace cero con un incremento de costos aproximado del 23% lo que 
hace poco sensible al proyecto con este escenario. 
 
 
Gráfico 40, Variación del VAN- Costos 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Gráfico 41, Variación de la Tir – Costos 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
Para el proyecto Los Tejados los costos se podrían elevar hasta en un 23%, se 
concluye que el proyecto es poco sensible a este fenómeno. 
 
7.6.2 Sensibilidad a las ventas 
 
De igual manera, factores externos podrían ocasionar variaciones en los 
precios de ventas de nuestro proyecto, entre ellos la competencia en el sector, 
el incremento de la oferta podrían ocasionar una disminución en los precios de 
ventas. 
 
La disminución en los precios de venta implica disminución del VAN, conocer 
hasta que porcentaje hace al VAN cero es necesario para tomar mediadas de 
prevención. 
La disminución en las ventas disminuye los saldos mensuales de caja y por 
tanto los ingresos totales del proyecto. 
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Tabla 35, Variación del Van y Tir- Ventas 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
 
Gráfico 42, Variación del Van- Ventas 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Gráfico 43, Variación de la Tir- Ventas 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
El VAN se hace cero cuando los precios de venta del proyecto disminuyen en 
un 13% (aprox), la disminución de las ventas es más sensible para el proyecto 
que el aumento en los costos. 
 
Para el proyecto Los Tejados los precios de venta se podrían disminuir hasta 
en un 13%, se concluye que el proyecto es poco sensible a este fenómeno. 
 
 
La tasa interna de retorno alcanza el valor de cero cuando la disminución de 
los precios de venta se alcanza el 23%. 
7.6.3 Sensibilidad a Costos y Ventas 
 
Es importante en un análisis de sensibilidad la combinación  de varias 
variables, generamos una matriz de escenarios en la cual se disminuyen 
porcentualmente las ventas y a la vez se incrementan los costos. 
Se genera un nuevo flujo de caja, considerando el incremento de costos y  una 
disminución de ventas en un 2% se obtienen los siguientes resultados. 
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En la matriz de escenarios, concluimos que el proyecto Los Tejados es poco 
sensible a la variación de costos y ventas lo que  hace de “Los Tejados” un 
proyecto muy viable.  
 
 
 
 
 
Tabla 36, Matriz de sensibilidades 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
7.6.4 Sensibilidad a la velocidad de ventas 
 
El proyecto, financieramente, se puede ver afectado si se incrementa los 
periodos de venta. La variación de los meses de venta genera diferentes VAN 
y TIR, a medida que se logre vender antes el proyecto el valor del VAN se 
incremente, si el proyecto se vende en un mayor número de meses el VAN 
disminuye. La grafica a continuación muestra las variaciones de estos 
indicadores financieros. 
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Tabla 37, Sensibilidad a la velocidad de ventas 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
 
Gráfico 44, Variación del VAN TIR según variación de ventas 
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Realizado por: Miguel Rivera 
 
7.7 Análisis proyecto apalancado 
 
El análisis a continuación nos da la posibilidad de conocer las ventajas o no de 
solicitar un crédito bancario para la ejecución del proyecto. 
En el país actualmente el constructor puede obtener un crédito si cumple 
algunos requerimientos necesarios. 
 
A continuación se presentan los datos del crédito: 
 
 
 
Tabla 38, Apalancado, Datos del crédito 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
En donde: 
 
 El monto del crédito es igual a la sumatoria de todos los saldos 
negativos del proyecto puro. 
 La tasa de interés nominal es la tasa promedio de las entidades 
bancarias en el país, además de ser un promedio entre créditos a 
personas naturales y empresas. 
 El tope de plazo del crédito a solicitar es de 20 meses 
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 La amortización del capital o pago del capital se lo planea hacer en 
cinco pagos iguales desde el mes 16 del proyecto 
 Los pagos de los interés será mensualmente  
 El crédito bancario se lo planea recibir en tres desembolsos, meses uno, 
cuatro y ocho. 
 
7.8 Flujo de caja proyecto apalancado 
 
Con el flujo considerando los ingresos de capital y los pagos por interés y 
capital se obtiene los siguientes indicadores: 
 
 
Tabla 39, VAN, TIR apalancado 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Tabla 40, Resultados proyecto puro vs apalancado 
Realizado por: Miguel Rivera 
En la tabla 38 se muestran los resultados de los diferentes escenarios del 
proyecto. El VAN en el proyecto apalancado es mayor, se debe a que el banco 
nos presta a un interés menor (11%) a nuestra tasa de descuesto (20%). 
 
 
Se presenta el análisis del crédito y el nuevo flujo de caja apalancado: 
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Tabla 41, Flujo de caja apalancado 
Realizado por: Miguel Rivera 
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Gráfico 45, Flujo apalancado 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
7.9 Conclusiones 
 
 La tasa de descuento utilizada fue del 20% un punto mayor que la 
calculada por el método CAPM, esto nos da un margen de seguridad, el 
20% además se ha manejado como la tasa de descuento en el sector 
inmobiliario de la constructora. 
 
 El VAN del proyecto es mayor a cero, esta alrededor del 11% de las 
ventas totales del proyecto, este parámetro financiero en un plazo de 22 
meses hace del proyecto altamente viable 
 
 En los análisis de sensibilidad a los costos, ventas y velocidad en el 
tiempo de ventas se concluye que el proyecto es poco sensible a estos 
factores que se podrían dar en el trayecto de ejecución. 
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 En el análisis de proyecto apalancado el VAN aumenta, a su vez se 
disminuyen la utilidad y rentabilidad, el flujo de caja es mejor,  los riegos 
disminuyen y el dinero se puede rotar en otras inversiones. 
 
 El proyecto es viable y con una correcta organización en todos los 
frentes de planificación se pueden optimizar recursos, un director de 
proyecto  es importante considerar siempre en este tipo de inversiones. 
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8 ASPECTOS LEGALES 
 
8.1 Introducción 
 
Se debe considerar como uno de los puntos de partida que todos los 
participantes del proyecto estén legalmente constituidos y que cumplan con las 
normas establecidas para el desempeño legal de sus funciones. 
 
El proyecto inmobiliario descrito deberá cumplir con todos los requisitos y 
normas establecidas en los municipios, colegios y entidades relacionadas, 
estos procesos se dividen en las fases de planificación, ejecución  y cierre del 
proyecto. 
 
8.2 Aspectos legales de la empresa 
 
Galarza & Galarza Constructora es una empresa legalmente constituida, tiene 
33 años dedicada a la construcción de conjuntos habitacionales, la empresa 
está inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, de la Provincia de 
Pichincha.  
Es importante que la empresa siga cumpliendo para este y todos sus proyectos 
con las siguientes obligaciones: 
 
8.2.1 Contratación Laboral 
 
La contratación laboral de la empresa está dividida en tres grandes sectores: 
 
 Contratos para personal administrativo, estos son contratos individuales 
en los mismos que se asignan responsabilidades y haberes de y para la 
empresa, tiempo de duración de contrato, la cuantía y forma de pago de 
la remuneración, asignación de bonos, multas y/o sanciones. 
 Contratos para obreros, se celebran contratos individuales por plazo 
definido según el cronograma de ejecución del proyecto, se establece 
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los salarios y responsabilidades de las partes, además la afiliación de 
todos sus empleados al Instituto Nacional de Seguridad Social 
8.2.2 Tributación 
 
La tributación es un deber para con el estado, es decir una contribución para el 
gasto público del país, entre los más mencionados tenemos los siguientes: 
 
 Cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Rentas Internas del 
país. 
 Cumplimiento en las declaraciones y pago del impuesto a la renta. 
 Cumplimiento de todos los derechos laborales de sus trabajadores 
 
8.3 Aspectos legales del proyecto 
 
Los aspectos legales a considerar en el proyecto “Los Tejados” están 
marcados según sus etapas o fases de desarrollo, a continuación se 
mencionan independientemente. 
 
8.3.1 Fase de Planificación 
 
Para que el proyecto sea viable deberemos cumplir con todos los requisitos 
descritos en el Informe de Regulación Metropolitana, documento emitido por el 
Distrito Metropolitano de Quito. El IRM es el primer documento que se debe 
considerar para una correcta planificación. 
 
En lo referente al terreno debemos obtener el certificado de gravámenes 
documento que nos indica que el predio no tiene impedimentos legales, es 
decir se encuentra libre de hipotecas o pagos acumulados de impuestos 
prediales. 
 
El diseño arquitectónico una vez que cumpla las normativas establecidas en el 
Informe de Regulación Metropolitana deberá ser presentado en la 
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administración zonal del Valle de los Chillos para su aprobación y obtención del 
Acta de registro de Planos cumpliendo con las normas arquitectónicas 
dispuestas en las ordenanzas municipales.  
 
Adjunto a esta documentación se deberá obtener los informes de factibilidades 
de las siguientes empresas, Empresa Municipal de Agua Potable, Empresa 
Eléctrica Quito, Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
 
Los contratos laborales con todo el personal deberán estar legalmente 
constituidos, se establecerá el alcance de cada uno de los participantes al igual 
que se detalla derechos y obligaciones. 
 
8.3.2 Fase de construcción 
 
Una vez definido el proyecto arquitectónico y previo a la construcción del 
proyecto deberemos obtener los siguientes documentos: 
 
 Licencia de trabajos varios, este documento nos habilita para realizar los 
cerramientos, desbroce de la capa vegetal y áreas de bodegas. Este 
documento se obtiene en el Municipio con la siguiente documentación: 
formulario, escrituras del terreno, pago de impuesto predial y descripción 
de los trabajos a realizar. 
 
 Licencia de acta de registro y aprobación de planos arquitectónicos, este 
documento certifica que los planos cumplen con los requisitos técnicos y 
las normas municipales establecidas. Para la solicitud de esta licencia 
se deberá adjuntar los siguiente: formulario de solicitud de aprobación 
de planos, informe de regulación metropolitana, escritura del terreno, 
pago del impuesto predial, planos arquitectónicos en papel y magnético. 
 
 
 Licencia de construcción y pago de garantías, la licencia de construcción 
nos habilita para empezar la obra civil y el pago de garantías es un 
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respaldo que se otorga por el fiel cumplimiento en la construcción de 
todo lo indicado en los planos arquitectónicos, este pago es 
reembolsable al final de la obra después de un reporte de cumplimiento.  
 
 Solicitud de acometidas de servicios básicos, para la fase de 
construcción en la obra se deberá tener como mínimo servicios de luz y 
agua, al término del proyecto se solicita la independencia de medidores 
de agua y energía eléctrica para cada vivienda. 
 
 Solicitud de inspecciones, serán realizadas por el área de control de 
edificaciones. 
 
Es en esta fase del proyecto donde el número de trabajadores se incrementa 
de manera notable, todos los trabajadores deberán tener sus contratos de 
trabajo legalmente constituidos, la afiliación al seguro social será obligatorio, la 
remuneración será obtenida con base en la Cámara de la Construcción Quito 
en acuerdo con los trabajadores, los derechos laborales como pago de 
vacaciones, décimo tercer sueldo, décimo cuarto serán de obligación de la 
empresa, como derecho de esta obligación se recibe ocho horas laborales 
diarias de parte del personal. 
Los gastos que todas estas obligaciones demandan se encuentran 
considerados en los costos del proyecto. 
 
8.4 Fase de Ventas 
 
Es importante realizar compromisos de compra y venta legalmente notariados 
con los clientes, esta es una garantía de seriedad con la cual se podrán 
planificar todos los flujos de dinero y de entrega de las viviendas. 
 
Se deben poner clausulas en caso de fallar la negociación, es decir establecer 
una multa en caso de no desear el inmueble y también en caso de que el 
constructor fallara con las fechas de entrega de las viviendas. 
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En la fase de ventas la promoción del proyecto deberá obtener todos los 
permisos legales para la instalación de vallas publicitarias. 
 
8.5 Fase de cierre 
 
En esta etapa del proyecto se debe obtener los permisos de habitabilidad y la 
recuperación de los fondos de garantía. Los permisos de habitabilidad 
demandan de una inspección y significan la aprobación de que la vivienda 
puede ser habitada y cumple con todos las normas establecidas. Este permiso 
se lo solicita al departamento de control de edificaciones. 
 
La declaratoria de propiedad horizontal nos indica la sub división de un predio 
en áreas menores generando predios individuales para cada vivienda. Es un 
documento necesario para el trámite de crédito hipotecarios y sobre todo para 
definir áreas, alícuotas y linderos en las escrituras de cada vivienda. Esta 
documentación se obtiene del Registrador de la Propiedad. 
 
La fase de cierre requiere también que los clientes estén ya con los créditos 
aprobados para el pago de la vivienda, la entrega de las viviendas está 
relacionada de manera directa con la aprobación de los créditos bancarios. A la 
entrega de la vivienda se realiza el acta de entrega – recepción de la vivienda, 
documento en el cual las partes, constructor y comprador, entregan y reciben a 
conformidad la vivienda. 
 
La transferencia de dominio de la vivienda se hace en conjunto con las 
escrituras donde terminan los derechos de la empresa para con sus clientes. 
 
Se debe realizar la liquidación de contratos de servicios y proveedores, es 
decir la terminación contractual luego de terminar los servicios ofrecidos. Los 
contratos laborales del sector administrativo se mantendrán ya que la empresa 
seguirá de manera continua generando proyectos inmobiliarios. 
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8.6 Conclusiones 
 
 Cumplir con todos los requisitos legales de un proyecto habitacional, 
permisos, ingenierías, contratos laborales, cumplimento de obligaciones 
 Cumplir con los plazos de entrega establecidos en el cronograma para 
satisfacción del cliente y evitar multas y/o sanciones 
 Los contratos laborales deberán cumplirse en todos sus aspectos 
legales. 
 El Departamento Contable deberá tener extremo cuidado con el pago de 
obligaciones tributarias y de afiliaciones al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social de todos los participantes en el proceso. 
 En la fase de construcción, el proyecto deberá contar con personal 
calificado para el asesoramiento de seguridad industrial. 
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9 GERENCIA DE PROYECTOS 
 
9.1 Introducción 
 
La organización de recursos y su correcta administración son los pasos a 
seguir para cumplir con el alcance, costos, calidad y tiempos planificados en la 
fase de inicio del proyecto. La gerencia de proyectos nos ayudara a cumplir 
con todas las normas y requisitos que hemos ofrecido a nuestros 
patrocinadores, desarrollaremos el siguiente contenido: 
 
 Alcance / EDT 
 Cronograma o Plan de Gestión 
 Presupuesto Plan de Costos 
 Plan de Calidad 
 Plan de Riesgos 
 
El correcto desarrollo y cumplimiento de lo antes mencionado nos ayuda a 
garantizar el cumplimiento del alcance para el desarrollo inmobiliario “Los 
Tejados” y tomaremos como principal guía de dirección el Project Management 
Institute (PMI) 
 
9.2 Definición del proyecto 
 
El conjunto habitacional “Los Tejados” es un proyecto de 10 casas “tipo 
hacienda” ubicado en el sector La Armenia del Valle de los Chillos cercano a la 
ciudad de Quito,  las área de construcción de las viviendas varían entre 156 y 
190m2, están construidas en terrenos de 170 a 290m2 aproximadamente, el 
conjunto contará con todos los servicios generales de infraestructura y el 
proyecto tendrá una duración de  22 meses. 
 
A manera de facilitar el trabajo en futuros proyectos similares se establece la 
siguiente tabla de identificación del proyecto: 
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Tabla 42, Identificación del proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
9.3 Metas del proyecto 
 
 
Tabla 43, Metas del proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
9.4 Objetivo del proyecto 
 
 
Tabla 44, Objetivos del proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
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9.5 Alcance del proyecto 
 
En el alcance del proyecto se determina todo lo que incluirá nuestro desarrollo 
inmobiliario y de igual manera todo lo que se excluirá del proyecto. 
 
9.5.1 Incluido en el alcance 
 
 En la fase de planificación del proyecto se incluirá todos los estudios 
técnicos preliminares tanto arquitectónicos, estructurales, eléctricos e 
hidro sanitarios. 
 Realización de los estudios de demanda y pre factibilidad del proyecto 
en el sector. 
 Las aprobación de los planos técnicos del proyecto en los municipios y 
entidades pertinentes, la solicitud de permisos municipales. 
 En la fase de ejecución el alcance está determinado por la construcción 
de 10 viviendas, en terrenos aproximados de 200m2, y áreas de 
construcción de 150 a 200m2siendo esto parte del entregable final. 
 La construcción de todos los servicios definidos en los diseños 
arquitectónicos. (áreas verdes, accesos, áreas infantiles, parqueaderos, 
garita) 
 En la fase de cierre los trámites necesarios para entregas de escrituras 
y documentación legal a los propietarios de las viviendas. 
  
9.5.2 Excluido en el alcance 
 
 Equipamiento de las viviendas. 
 
 Mantenimiento a corto y largo plazo de las unidades de vivienda. 
 
 Seguridad y vigilancia una vez entregado el conjunto habitacional. 
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 Modificaciones solicitadas por los compradores de los inmuebles. 
 
9.6 Estimaciones del proyecto 
 
 
 
Tabla 45, Estimaciones del proyecto 
 Realizado por: Miguel Rivera  
9.7 Comité Directivo 
 
 
 
Tabla 46, Comité directivo de proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
 
9.8 Roles y responsabilidades 
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Tabla 47, Roles y responsabilidades del proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
9.9 Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
 
Se refiere a una descomposición jerárquica cuya base son los entregables. El 
proyecto es el nivel 0 del EDT, el nivel 1 serán las etapas y luego se 
determinan las actividades de cada etapa. 
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Tabla 48, EDT 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
La organización del proyecto estará compuesta por los siguientes participantes: 
promotor, equipo de diseño y arquitectura, equipo de ingeniería, fiscalización, 
promotores de ventas, gerente de proyecto, equipo financiero. Los cargos 
serán asignados por la empresa cumpliendo todas las fases de contratación. 
 
9.10 Plan de gestión del cronograma  
 
El proyecto “Los Tejados” considera cuatro fases de ejecución en un período 
de 22 meses divididos de la siguiente manera:  
 
Los Tejados 
Planificación 
Plan del 
proyecto 
Arquitectonicos, 
estructurales. 
Ingenierias 
Construcción 
Obra gris 
Obras 
generales 
Acabados 
Ventas 
Lanzamiento 
del proyecto 
Publicidad 
Documentación 
compra venta 
Cierre 
Escrituras 
Permisos de 
habitabilidad 
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Tabla 49, Cronograma del proyecto 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
El plan de gestión del cronograma describe el proceso que se usa para 
manejar el cronograma y hacer un seguimiento continuo de la ejecución de 
todas y cada una de las actividades propuestas. 
 
El plan de gestión del cronograma señala como responsable al director del 
proyecto, el mismo que asignará las siguientes responsabilidades: 
 
 Actualización del cronograma.- según la ejecución y cumplimiento de las 
 actividades semanalmente se indicará cambios en el cronograma 
 original. 
 
 Revisión y aprobación de cambios en el cronograma.- será realizado por 
 las partes implicadas en el proyecto. 
 
 Reportes.- se entregarán reportes de cumplimiento y retrasos en las 
 actividades  con el objetivo de dar soluciones inmediatas, es importante 
 señalar que los reportes como el cronograma no serán documentos 
 confidenciales. 
 
  
El proyecto maneja cronogramas para cada una de sus fases y cada fase no 
deberá exceder del límite de meses establecidos anteriormente, en la fase de 
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construcción se harán chequeos diarios del avance de obra para poder 
ajustarnos al cumplimiento en la entrega de viviendas. 
 
9.11  Grupos de procesos de la gerencia de proyectos 
 
 
 
Tabla 50, Grupos de procesos de la gerencia, tiempo 
Realizado por: Miguel Rivera 
  
9.12 Presupuesto plan de costos – Gestión del costo 
 
Definiremos el proceso que se utilizará para manejar el presupuesto, en este 
proceso se identifica las posibles desviaciones de flujos de dinero.  
En el proyecto habitacional “Los Tejados” la empresa constructora será la 
encargada de manejar todos los dineros, siendo el responsable directo el 
director del proyecto.  
El director del proyecto mensualmente deberá presentar informes en los cuales 
se determinen claramente si los gastos van sobre o debajo del presupuesto, 
esta información deberá ser cruzada con el área de contabilidad. 
El cronograma valorado nos ayudará a controlar los costos del proyecto. 
Los cambios en el presupuesto deberán ser autorizados por el patrocinador y 
dueño del proyecto. Se deberán usar programas contables para el manejo de 
dinero y de esta manera emitir los reportes contables. Todas las fases del 
proyecto manejarán contabilidad independiente, es decir existe el presupuesto 
para fase de planificación, construcción, ventas y dirección. 
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Al final del proyecto se deberá presentar el balance general, utilidades o 
pérdidas y liquidaciones. 
 
 
 
Tabla 51, Grupos de procesos de la gerencia, Costos 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
9.13 Plan de calidad 
 
Auditoria de calidad 
 
Dentro de los procesos constructivos de las viviendas se deberá verificar las 
garantías que ofrecen los materiales de construcción y la correcta mano de 
obra en la elaboración de los diferentes rubros. 
 
Planificación de calidad 
 
Se obtendrá altos estándares de calidad global creando planes de calidad 
continuos en la ejecución de la obra, la mitigación de errores es parte de un 
plan de calidad. Se creará listas de control de calidad de los entregables con 
fechas de ejecución, control y terminación. 
 
Garantía de calidad 
 
En los procesos de construcción se encontrarán fallas las mismas que se 
solucionarán de inmediato, la solución es prioridad antes que encontrar un 
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responsable, no quiere decir que no será notificada la persona cuyo proceso no 
cumple las normas establecidas. La calidad es responsabilidad de todos los 
participantes en el proyecto global. “La calidad del proyecto comienza con la 
planificación pero la ejecución de la calidad se debe realizar a través del 
proyecto”9 
 
 Costo de la calidad 
 
Recopilación de métricas.- normalmente los indicadores se recolectan para 
mostrar el estatus de un proyecto y de esta manera corregir o mejorar según lo 
establecido en los diseños aprobados,  las métricas a considerar son las 
valoradas por nuestros clientes en los avances de obra, las visitas periódicas 
de los propietarios de las viviendas en el proceso de la obra nos ayuda a 
obtener estándares de satisfacción indicando el nivel de la calidad en los 
procesos constructivos y de ejecución del proyecto. 
 
Se muestra las tabla general en control de calidad: 
 
 
 
Tabla 52, Grupos de procesos de la gerencia, Calidad 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
                                                 
9
Proceso de dirección de proyectos, TEN STEP 
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9.14 Matriz de la gestión de la calidad 
 
 
 
Tabla 53, Matriz de la gestión de la calidad 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
9.15 Plan de riesgos 
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Todos los entregables de un proyecto están planificados de tal manera que su 
entrega se cumpla en un plazo establecido y con características definidas, para 
mantener este perfil debemos considerar que en todas las instancias del 
proyecto estamos sujetos a riesgos los mismos que deberán ser planificados 
con anterioridad para tener planes de contingencia que en su medida no limiten 
el alcance del proyecto.  
Todos los riesgos que se pueden dar en la ejecución del proyecto deberán 
estar dentro de un fondo de capital extra capaz de solventar dicho gasto. 
Basados en la experiencia de los promotores y constructores del proyecto se 
ha establecido un cuadro de riesgos, el mismo califica como alto, medio y bajo. 
 
 
 
Tabla 54, Posibles riesgos 
Realizado por: Miguel Rivera 
 
El director del proyecto deberá mantener chequeos periódicos de todos los 
posibles riesgos para de manera inmediata aplicar lo antes descrito, en cada 
una de las fases se deben considerar responsables ante los posibles riesgos. 
 
En la fase de construcción la mano de obra no calificada es un potencial de 
riesgo, se delegará al maestro de obra como responsable de la falta de 
cuidado de cada uno de sus colaboradores en la etapa de construcción. 
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9.16 Conclusiones 
 
 La dirección de proyectos con base en el PMI nos ayuda a cumplir la 
planificación prevista y cumplir con tiempo, calidad y ajustados al 
presupuesto establecido. 
 
 Con la gerencia de proyectos se minimizan los riesgos y de esta manera 
se garantiza cumplir con los entregables según los cronogramas. 
 Definir los entregables y los no entregables garantiza tanto para la 
empresa como para el comprador todos los derechos y obligaciones, de 
esta manera no damos oportunidad a posibles confusiones. 
 
 Exponer la dirección de proyecto a todos los colaboradores garantiza un 
lenguaje común, la dirección de proyectos guía en un solo objetivo a 
todos los participantes. 
 
 La calidad del proyecto es medida en todas las fases del proyecto, esto 
garantiza la satisfacción en los compradores y mantener la imagen para 
futuros proyectos. 
 
 La implementación del Ten Step en este proyecto inmobiliario garantiza 
reducción de costos y tiempo para futuros proyectos, es decir nos 
ayudará al término de la obra a sacar conclusiones para mejorar en 
proyectos futuros. 
 
 Todos los problemas, independientemente de su tamaño, deberán ser 
notificados al director del proyecto para solucionarlos con base a lo 
establecido en la planificación de riesgos. 
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10 CONCLUSIONES GENERALES 
 
 El PIB de la construcción se encuentran al alza dentro del PIB nacional 
manteniendo la tendencia de los últimos años, las tasas de interés se 
han reducido, actualmente están entre el 10 y 12% anual, la oferta de 
créditos hipotecarios es mayor. 
 El riesgo país en los últimos meses, agosto y septiembre de 2012 está 
estable, bordea los 722 puntos (17 Septiembre 2012), en relación a los 
años anteriores se mantiene a la baja. 
 Se consideraron todas las características de demanda de vivienda en el 
sector de La Armenia y se estableció comparaciones entre los oferentes 
ubicándose el conjunto “Los Tejados” entre los más opcionados por 
precio, ubicación y beneficios. 
 El proyecto habitacional “Los Tejados” cumple todas las normas de 
diseño, arquitectura e ingenierías garantizando viviendas confortables y 
duraderas. Sus viviendas tienen grandes áreas de construcción, entre 
155 y 190 metros cuadrados. 
 El costo del proyecto es de $1 058 000.00 de los cuales el 63% es costo 
directo, 17% costo indirecto y el 20% es el costo del terreno. El área 
vendible de construcción es de 1624.00m2 
 La venta de unidades habitacionales hará la Constructora usando las 
estrategias de marketing como vallas publicitarias, trípticos, ferias de la 
vivienda, pagina web, casas modelos.  El precio de venta del metro 
cuadrado es de $800.00 
 La utilidad del proyecto con financiamiento propio es de $308 000.00 
con un margen del 29% y una rentabilidad del 23%, un VAN de 
$136000.00, El VAN con el proyecto apalancado es de $160000.00 
 Se cumplen con todos los derechos y obligaciones para contratar a 
todos los colaboradores del proyecto. Los pagos al organismo de rentas 
internas se consideraron en todas las etapas 
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